



Instituto Tecnológico de Morelia

TÓPICOS SELECTOS DE WEB

Práctica 5

Profesor: Rogelio Ferreira Escutia


Alumna: Monserrat Alejandra Castro Sixtos

No. Control: 17120677

Carrera: Ing. Tecnologías de la Información y
Comunicaciones


Tablero de Tareas

1. Simulación 1 día:




Las primeras actividades a considerar para mí fueron el análisis del proceso que se tiene que llevar para cumplir los requerimientos del cliente y es por ello que como primera instancia es necesario conocer propuestas y comentarios de todo el equipo en conjunto, todo en una reunión donde asistieron todos para poder llegar a una solución concreta a partir de aportes de ideas, para al final poder crear un concepto general, pero específico de dicha solución. Para posteriormente las actividades que siguen son el buscar las herramientas con que vamos a comenzar el proceso ya que de acuerdo a los perfiles de los programadores podemos definir que utilizar para determinar los tiempos y no perder tiempo en una revisión de algo que no conozcan o sepan usar los programadores. Y por último asignación de tareas de acuerdo a sus habilidades y para su comodidad y buena realización del trabajo.

2. Simulación de 1 semana



Ya definidas las tareas para cada programador se inició el proceso de desarrollo por lo que en esta semana se trabajó la página principal del sitio web a desarrollar, donde se consideraron la estructura que nos permitirá brindar un diseño responsivo para adaptarlo a todos los dispositivos donde se desee visualizar, se realizó todo el menú de navegación para poder identificar todas las vistas que tendrá nuestro sitio web y por último el proceso de diseño de logotipo del sitio web en donde pudo notarse el trabajo que costo realizarlo ya que nos impidió avanzar con más actividades debido al detenimiento con el que se realizó para poder llegar al resultado solicitado por el cliente. Pero las tareas solo faltan la aprobación de dicho proceso que se llevó acabo para poder continuar con las siguientes tares del desarrollo.

3. Simulación Sistema Terminado



El proceso de desarrollo se vio afectado por ciertas actividades que no fueron realizadas en tiempo y forma, como se observa son más las tareas que se completaron que las que no. Pero es necesario considerar que los programadores a medida que avanzaba el proyecto realizaron actividades que no solamente nos hicieron retrasar el trabajo si no que nos dieron como problema una mala impresión de su propio trabajo debido a que se tuvieron que repetir ciertas tareas, los programadores dedicaban su tiempo a otras situaciones, cumplían con la mitad de sus tareas asignadas y algunos tuvieron que repetir tareas por perdida completa de información lo cual si lo consideramos en costos es algo grave ya que no cumpliríamos en tiempo y forma como se acordó con el cliente la entrega del sistema. Pero todas ellas ya fueron analizadas y se encuentran en proceso de realización con mera advertencia ya que si no se realizan de manera correcta se podrán tomar medidas sobre dichos programadores, ya que estamos en espera de su termino para poder evaluarlas y autorizar la terminación del proyecto.